PROYECTO FINAL BACKEND · SOLUCIONES PARA EL CLENA

Evidencias del Sprint 1

P3 · Monitoreo y alertas de conservación del Archivo Histórico
Enlaces verificables a reuniones, tablero, código y documentación — Issue #26

Proyecto	P3 · Monitoreo y alertas de conservación
Cliente	Equipo de origen G7
Equipo	Gabriel Caicedo de la Iglesia (Product Owner) Leonel José Triana Martínez (Scrum Master) Víctor Cantillo Valencia (Development Team) Sebastián González Quintanilla (Development Team)
Elaboró	Leonel José Triana Martínez (Scrum Master)
Curso	Backend · Ingeniería de Sistemas · Universidad del Norte
Fecha	12 de noviembre de 2026
Versión	1.0

Índice

1. Resumen de la entrega 3

2. Ceremonias grabadas 3

3. Tablero y Product Backlog 4

4. Incremento: pull requests fusionados 4

5. Calidad y flujo de trabajo 5

6. Documentación 5

1. Resumen de la entrega

Repositorio	github.com/mogeko-cpu/Proyecto-Final-Backend
Versión calificada	Tag `entrega-1` sobre la rama `main`
Tablero Scrum	GitHub Project
Sprint	Sprint 1, del 9 al 13 de noviembre de 2026 (milestone)
Cómo ejecutarlo	`docker compose up -d --build` (instrucciones en el README)

2. Ceremonias grabadas

Ceremonia	Fecha y hora	Asistentes	Grabación
Inception con G7	9/11/2026 8:17 p. m.	**Equipo:** Gabriel Caicedo, Leonel Triana, Víctor Cantillo, Sebastián González. **G7:** Juan José Parra, Samuel Elías Eskaff Pérez, Diego Andrés Rojano Retamozo, Santiago Herrera Arévalo.	Ver en Teams Acta
Sprint Review del Sprint 1	12/11/2026 8:17 p. m.	**Equipo:** Leonel Triana, Sebastián González. **G7:** Juan José Parra, Samuel Elías Eskaff Pérez, Diego Andrés Rojano Retamozo, Santiago Herrera Arévalo.	Ver en Teams Acta

Las grabaciones incluyen la transcripción generada por Teams. Están guardadas en el OneDrive institucional de Sebastián González (organizador de las reuniones).

3. Tablero y Product Backlog

- GitHub Project: tablero con columnas por estado; una tarjeta pasa a *Done* solo cuando su pull request está fusionado.
- Issues: 19 historias de usuario (HU01 a HU19) con criterios de aceptación, puntos y prioridad, más los ítems de documentación y Scrum (#20 a #26) y la observación del cliente (#39).
- Milestone «Sprint 1»: agrupa los ítems del sprint, con vencimiento el 13 de noviembre de 2026.
- Validación del backlog por el cliente: issue #21.

4. Incremento: pull requests fusionados

Historias	Incremento	PR	Autor	Fusionado
#25	Base técnica: monorepo NestJS + React, PostgreSQL y Docker Compose	PR #27	Leonel	10/11/2026
#17	CI: lint, pruebas unitarias, e2e con PostgreSQL y build en cada PR	PR #28	Leonel	10/11/2026
#1, #2, #15	Autenticación, roles, consentimiento y eliminación de cuenta	PR #29	Sebastián	10/11/2026
#3, #4, #5	Depósitos con rangos ambientales e inventario de expedientes	PR #32	Gabriel	11/11/2026
#24	Arquitectura con modelo C4 y decisiones técnicas	PR #33	Leonel	11/11/2026
#6, #7, #8, #9, #10, #11	Inspecciones, historial, alertas, lecturas ambientales y simulador	PR #37	Víctor	12/11/2026
#12, #13, #14	Dashboard priorizado, asignación y ejecución de intervenciones	PR #30	Sebastián	12/11/2026
#23	Modelo de datos: ER, diccionario, índices y datos personales	PR #38	Víctor	12/11/2026

Listado completo: pull requests fusionados.

5. Calidad y flujo de trabajo

Integración continua	GitHub Actions: en cada PR corren lint y verificación de tipos, pruebas unitarias con cobertura mínima de 70 %, pruebas e2e contra PostgreSQL y build.
Ramas	Git Flow: `main` (entregable) y `develop` (integración), ambas protegidas; ramas cortas `feat/`, `fix/` y `docs/` por issue.
Revisión	Todo cambio entra por pull request con al menos una aprobación de otro integrante y el CI en verde.
Commits	Historial con Conventional Commits (`feat:`, `fix:`, `docs:`, `test:`, `ci:`).

6. Documentación

Documento	Contenido
README.md	Ejecución, pruebas, simulador, estructura, roles Scrum y flujo de trabajo.
docs/inception.pdf	Acta de la Inception con G7: asistentes, contexto, problemas y decisiones de alcance.
docs/modelo-dominio.pdf	Diagrama de clases, reglas de negocio, glosario y casos de uso.
docs/arquitectura.pdf	Modelo C4 (niveles 1 a 4) y decisiones técnicas.
docs/modelo-datos.pdf	Diagrama entidad-relación, diccionario de datos, índices y datos personales.
docs/daily-scrum.pdf	Acta de la Sprint Review del Sprint 1.
docs/diagramas/	Fuentes editables de draw.io de todos los diagramas.
Swagger	Documentación interactiva de la API en `http://localhost:3000/docs` al ejecutar el proyecto.