PROYECTO FINAL BACKEND · SOLUCIONES PARA EL CLENA

# Acta de Sprint Review · Sprint 1

P3 · Monitoreo y alertas de conservación del Archivo Histórico
Registro de la ceremonia Scrum del Sprint 1 — Issue #26

| | |
|---|---|
| Proyecto | P3 · Monitoreo y alertas de conservación |
| Cliente | Equipo de origen G7 |
| Equipo | Gabriel Caicedo de la Iglesia (Product Owner)<br>Leonel José Triana Martínez (Scrum Master)<br>Víctor Cantillo Valencia (Development Team)<br>Sebastián González Quintanilla (Development Team) |
| Elaboró | Leonel José Triana Martínez (Scrum Master) |
| Curso | Backend · Ingeniería de Sistemas · Universidad del Norte |
| Fecha de la reunión | 12 de noviembre de 2026 |
| Versión | 1.0 |

# Índice

1. Datos de la reunión 3

2. Asistentes 3

3. Objetivo del Sprint 1 4

4. Incremento revisado 4

5. Retroalimentación del cliente G7 5

6. Backlog pendiente y responsables 5

7. Observaciones del Scrum Master 6

# 1. Datos de la reunión

| | |
|---|---|
| Ceremonia | Sprint Review del Sprint 1 |
| Fecha | Jueves 12 de noviembre de 2026 |
| Hora de inicio | 8:17 p. m. (hora de Colombia) |
| Duración | Menos de 20 minutos |
| Modalidad | Virtual, Microsoft Teams |
| Grabación | Ver grabación y transcripción en Teams |
| Sprint | Sprint 1: del 9 al 13 de noviembre de 2026 (milestone «Sprint 1») |
| Tablero | GitHub Project |

# 2. Asistentes

| Nombre | Rol | Asistencia |
|---|---|---|
| Leonel José Triana Martínez | Scrum Master · Development Team | Asistió |
| Sebastián González Quintanilla | Development Team | Asistió |
| Gabriel Caicedo de la Iglesia | Product Owner · Development Team | No asistió |
| Víctor Cantillo Valencia | Development Team | No asistió |
| Juan José Parra | Cliente · equipo G7 | Asistió |
| Samuel Elías Eskaff Pérez | Cliente · equipo G7 | Asistió |
| Diego Andrés Rojano Retamozo | Cliente · equipo G7 | Asistió |
| Santiago Herrera Arévalo | Cliente · equipo G7 | Asistió |

## 3. Objetivo del Sprint 1

Entregar un producto mínimo funcional que permita registrar depósitos y expedientes, inspecciones y lecturas ambientales, generar alertas de conservación y atenderlas con tareas de intervención, junto con la documentación de arquitectura y del modelo de datos.

## 4. Incremento revisado

Estado del incremento en GitHub a la fecha de la reunión. Todos los cambios entraron a la rama `develop` por pull request, con al menos una aprobación de otro integrante y el CI en verde (lint, pruebas unitarias, pruebas e2e contra PostgreSQL y build).

| Historias | Incremento | PR | Responsable | Fusionado |
|---|---|---|---|---|
| #25 | Base técnica: monorepo NestJS + React, PostgreSQL y Docker Compose | PR #27 | Leonel | 10/11/2026 |
| #17 | CI: lint, pruebas unitarias, e2e con PostgreSQL y build en cada PR | PR #28 | Leonel | 10/11/2026 |
| #1, #2, #15 | Autenticación, roles, consentimiento y eliminación de cuenta | PR #29 | Sebastián | 10/11/2026 |
| #3, #4, #5 | Depósitos con rangos ambientales e inventario de expedientes | PR #32 | Gabriel | 11/11/2026 |
| #24 | Arquitectura con modelo C4 y decisiones técnicas | PR #33 | Leonel | 11/11/2026 |
| #6, #7, #8, #9, #10, #11 | Inspecciones, historial, alertas, lecturas ambientales y simulador | PR #37 | Víctor | 12/11/2026 |
| #12, #13, #14 | Dashboard priorizado, asignación y ejecución de intervenciones | PR #30 | Sebastián | 12/11/2026 |
| #23 | Modelo de datos: ER, diccionario, índices y datos personales | PR #38 | Víctor | 12/11/2026 |

Con esto quedan cerradas 16 historias de usuario (HU01 a HU15 y HU17) y los ítems de documentación y base técnica #23, #24 y #25.

## 5. Retroalimentación del cliente G7

> **«¿Lo que vieron resuelve el problema que plantearon en la Inception?»**
> Sí, lo resuelve.

> **«¿Qué cambiarían o qué les falta?»**
> Poner el sello de Uninorte.

La observación se registró en el Product Backlog como el issue #39, asignado al Product Owner para priorizarla en el siguiente sprint.

## 6. Backlog pendiente y responsables

Ítems abiertos al cierre de la reunión y su responsable asignado en GitHub:

| Issue | Descripción | Responsable |
|---|---|---|
| #26 | Evidencias de Scrum del Sprint 1 (este documento, evidencias y tag entrega-1) | Leonel |
| #22 | Modelo de dominio | Gabriel |
| #21 | Validación del Product Backlog por G7 | Gabriel |
| #20 | Documento de la Inception con G7 | Gabriel |
| #19 | HU19 · Accesibilidad y usabilidad | Gabriel |
| #16 | HU16 · Operación, despliegue y respaldo | Leonel |
| #18 | HU18 · Demo pública y aceptación del cliente (entrega final) | Gabriel |
| #39 | Observación de G7: incluir el sello de Uninorte en la interfaz | Gabriel |

## 7. Observaciones del Scrum Master

- El cliente G7 asistió completo y confirmó que el incremento resuelve el problema planteado en la Inception del 9 de noviembre de 2026.
- Gabriel (Product Owner) y Víctor no asistieron. La aceptación de cada incremento por parte del equipo queda registrada en las aprobaciones de los pull requests en GitHub.
- El único cambio pedido por el cliente es de presentación (sello de Uninorte) y no afecta la funcionalidad entregada.
- Los entregables documentales pendientes (#20, #22 y #26) se cierran antes de la entrega del 13 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m.